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Proces rewitalizacji w Mieście Węgrów formalnie został zapoczątkowany przyjęciem Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Węgrowa Uchwałą Nr XXXVI/275/2005                                                                                                                  

Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 14 listopada 2005r. 

 

Dokument obejmował projekty, których rozpoczęcie realizacji przewidziane było  

w latach 2005 – 2006. Był to okres zgodny z okresem programowania rozwoju, przyjętym przez 

UE na lata 2004 – 2006 i dla tego okresu opracowany został szczegółowy program rewitalizacji 

(zgodnie z obowiązującą zasadą n+2 projekty miały perspektywę realizacji do 2008 roku). 

 

Ponadto dokument zawierał projekty, których realizacja przewidziana była w latach 2007 – 

2013. Był  to okres zgodny z kolejnym okresem programowania rozwoju, przyjętym przez UE na 

lata 2007 – 2013. Dla tego okresu opracowane zostały jedynie planowane działania wraz z 

określeniem instytucji i podmiotów uczestniczących oraz okresu realizacji. Współfinansowanie 

projektów, których realizacja rozpocznie się najpóźniej w roku 2013 przewidziane było  do roku 

2015.   

 

W toku prac związanych z perspektywą finansową na lata 2007-2013 i wymogami  

do zakresów dokumentów aplikacyjnych, w tym programów rewitalizacji, 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgrowa został zaktualizowany i przyjęty Uchwałą  

nr XXXVII/234/2009 Rady Miejskiej Węgrowa dn. 2 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały 

Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji. Dokument obejmował okres 2008-2015 ( rok 2015 był  zgodnie z zasadą n+2 

ostatnim rokiem realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków UE, rozpoczętych w 

latach 2007-2013). 

 

Kolejny okres programowania na lata 2014-2020 to nowe uregulowania prawne związane  

z prowadzeniem procesu  rewitalizacji w gminach. W związku z tym  Miasto Węgrów w 2016 

roku przystąpiło do opracowania aktualizacji programu rewitalizacji zgodnie z nowo 

obowiązującymi zasadami. W ramach dostępnych możliwości wyboru ścieżki legislacyjnej 

Miasto Węgrów podjęło decyzję o przygotowaniu dokumentu zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, co wiązało się  

m.in. z przygotowaniem nowej listy przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych zmierzających 

do kontynuacji procesu rewitalizacji w Mieście  Węgrów w perspektywie  

do 2023 roku.  

 

Wynikiem procesu prowadzonego w oparciu o aktualne przepisy i przyznane dofinansowanie                         

ze środków Funduszy Europejskich (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna została opracowana  aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 

Miasta Węgrowa. Rada Miejska Węgrowa  Uchwałą nr XXVIII/181/2017 z dnia 11 stycznia 

2017 roku przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgrowa do roku 2020                                

( z perspektywą  do 2023 roku). 
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Warunkiem uznania dokumentu przez Instytucje Zarządzające Programami Operacyjnymi 

finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej za obowiązujący, było uzyskanie wpisu do Wykazu 

programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.  

W odpowiedzi na złożony przez Miasto Węgrów wniosek, decyzją Zarządu Województwa 

Mazowieckiego w dniu 23 stycznia 2017 roku   Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgrowa 

(z perspektywą do 2023 roku) został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa 

mazowieckiego. 

 

Proces rewitalizacji prowadzony jest w Mieście Węgrów w miarę możliwości finansowych 

poszczególnych interesariuszy programu. W dużej mierze jest uzależniony od pozyskania 

funduszy zewnętrznych zarówno unijnych jak i krajowych. Ale niezależnie od uzyskanego 

dofinansowania ze środków UE, większość poszczególnych  projektów składających się na cel 

główny ewitalizacji Węgrowa jest prowadzonych, jednakże w mniejszym zakresie                               

niż pierwotnie planowany.  

 

Punktem wyjścia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla perspektywy finansowej 

2014-2020 było zapewnienie kontynuacji projektów wymienionych  w poprzedniej wersji 

dokumentu, ale z różnych względów nie zrealizowanych w pierwotnie planowanym  zakresie.  

 

W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Węgrowa do roku 2020 (z perspektywą do roku 

2023) przyjętym Uchwałą nr XXVIII/181/2017 Rady Miejskiej Węgrowa  z 11 stycznia 2017 roku  

zdefiniowany został Cel główny procesu rewitalizacji w mieście, tj.  Wyrównanie szans 

mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez przywrócenie wszystkim grupom społecznym 

możliwości rozwoju w oparciu o aspiracje miasta. 

 

Do realizacji celu głównego mają prowadzić cele szczegółowe: 

Tabela 1.  Cele szczegółowe  

Cel 

pierwszy  
Wyrównywanie szans na rynku pracy w obszarze rewitalizacji  

Cel 

drugi 

Tworzenie warunków komfortowego życia dla osób starszych i 

niepełnosprawnych  

Cel  

trzeci 

Wielowymiarowa i wielopokoleniowa integracja mieszkańców obszaru 

rewitalizacji oraz lepsza identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania 

Cel czwarty 
Tworzenie warunków oraz zachęt do osiedlania się młodych szczególnie dla rodzin 

i osób młodych w obszarze rewitalizacji  

Cel  

piąty  

Uatrakcyjnienie obszaru rewitalizacji dla mieszkańców i turystów oraz 

dostosowanie przestrzeni do różnych form aktywności 
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Cele zostaną osiągnięte dzięki realizacji następujących wiązek projektów. Zgłoszone na etapie 
opracowywania dokumentu przez interesariuszy propozycje projektowe, planowane do objęcia 
programem rewitalizacji, zostały pogrupowane w osiem wiązek projektów. 
 
Tabela 2 Zestawienie przedsięwzięć i projektów w kontekście problemów i celów   

Nr 
przedsię 
wzięcia 

Nazwa przedsięwzięcia 
Zestawienie projektów 
wchodzących w skład 

przedsięwzięcia 

Problemy do rozwiązania przez 
przedsięwzięcia 

Cele 
LPR 

I. 

Rynek Mariacki – 
przestrzeń przyciąga 

Udostępnienie przestrzeni Rynku 
Mariackiego w Węgrowie do 
prowadzenia różnych form 
aktywności społecznych z 
uwzględnieniem potrzeb osób 
niepełnosprawnych  nr I.1/2016 

Przywrócenie funkcji społecznej ul. 
Narutowicza, Rzemieślniczej, 
skwerowi przed Domem Lipki  i  
Rynkowi Mariackiemu  nr I.2/2016 

Promocja Krainy Mistrza 
Twardowskiego nr  I.3/2016 

Rozwój ekonomii społecznej na 
obszarze rewitalizacji Miasta 
Węgrowa nr I.4/2016 
 

Spadek liczby mieszkańców w 
obszarze rewitalizacji i 
wyludnianie się Rynku 
Mariackiego, 

Zbyt mała ilość zadbanych, 
atrakcyjnych przestrzeni 
wspólnych, ciągów 
spacerowych, niewystzrczająca 
ilość obszarów zieleni 
zagospodarowanej, abyt duży 
ruch lokalny przebiegający przez 
Rynek, brak kanalizacji w 
niektórych fragmentach obszaru 
rewitalizacji. 
 

4 

5 

 
 

II. 

Zagospodarowanie 
Parku im. Armii 
Krajowej wraz z 
wprowadzeniem 
nowych aktywności 
lokalnych 

Zagospodarowanie Parku im Armii 
Krajowej  na potrzeby różnych 
form aktywności nr II.1/2016 
 

zbyt mało zieleni urządzonej, 

zbyt mało przestrzeni publicznej 
do prowadzenia różnych form 
aktywności społecznych, 
 
bezrobocie. 

2 

3 

4 

5 

III. 

Wykorzystanie 
zabytkowego 
potencjału 
kulturowego obszaru 
rewitalizacji Węgrowa 
w celu aktywizacji 
społecznej i ożywienia 
gospodarczego 

Modernizacja budynku byłego 
klasztoru Księży Komunistów – 
Bartoszków przy ul. Kościelnej na 
potrzeby świetlicy 
socjoterapeutycznej III.1/2016 

Modernizacja siedziby 
ewangelickiego Domu Opieki 
„Sarepta” przez Parafię 
Ewangelicko-Augsburską pw. 
Świętej Trójcy Nr III.2/2016 

Utworzenie Centrum Dialogu 
Kultur i Tolerancji Religijnej w 
pomieszczeniach dawnego 
klasztoru ojców Reformatów w 
Węgrowie nr III.3/2016 

Utworzenie miejsc noclegowych  
na poddaszu dawnego klasztoru 
ojców Reformatów w Węgrowie 
III.4/2016 

Adaptacja zabytkowych podziemi 
w celu utworzenia przestrzeni 
muzealnej w kościele i dawnym 
klasztorze ojców Reformatów w 

niewykorzystany potencjał 
kulturowy obszaru rewitalizacji, 

niewykorzystany potencjał 
zabytkowych budowli i 
pomieszczeń w budynkach 
parafialnych. 

 niewystarczająca oferta 
spędzania wolnego czasu 
skierowana do osób dorosłych i 
młodzieży, 
 

1 

3 

5 
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Węgrowie nr III.5/2016 

Świetlica młodzieżowa nr 
III.6/2016 

Nasza tożsamość –współpraca 
sieciowa na rzecz promowania 
dziedzictwa kulturowego Miasta  
III.7/2016 

IV. 

Poprawa spójności 
społecznej przez 
aktywizację 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji miasta 
Węgrowa  

Utworzenie Domu Dziennego 
Pobytu „Senior-Wigor” IV.1/2016 

Centrum Integracji Społecznej 
IV.2/2016 

Remont i modernizacja budynku 
przy ul. Mickiewicza 12. 
Dostosowanie budynku do 
prowadzenia działalności 
społecznej i medycznej. 
Zagospodarowanie terenu 
zielonego wokół budynku 
IV.3/2016 

Specjalistyczna placówka wsparcia 
dziennego – Klub Młodzieżowy 
MDM – Miejsce Dla Młodych 
IV.4/2016 

Punkt Poradnictwa 
Psychologicznego /Niepubliczna 
Poradnia Zdrowia Psychicznego 
PSYCHOSTREFA IV.5/2016 

Ogród przy MDM IV.6/2016 

Prowadzenie świetlicy spełniającej 
wymogi świetlicy 
socjoterapeutycznej IV.7/2016 

  

konieczność tworzenia 
przyjaznych warunków osobom 
starszym, 

zbyt mała funkcjonalność 
obszaru rewitalizacji pod 
względem spędzania wolnego 
czasu. 

  
 

1 

2 

3 
 

V. 

Przywrócenie funkcji 
społecznych 
istniejącym obiektom 
w celu wzmocnienia 
funkcji centrotwórczej 
obszaru rewitalizacji  
 

Adaptacja budynku  Domu Rabina 
do pełnienia funkcji Muzeum 
Kultury Żydowskiej  V.1/2016 

Zagospodarowanie  dawnego 
browaru przyklasztornego do 
nowych funkcji usługowo - 
gastronomicznych V.2/2016 

  

 niewykorzystanie potencjału 
turystycznego dla ożywienia 
gospodarczego obszaru 
rewitalizacji i wzrostu 
dochodów jego mieszkańców. 

1 

5 

VI. 

Wzmocnienie kapitału 
społecznego w celu 
poprawy aktywności 
zawodowej 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 

Rozbudowa zespołu boisk przy 
Szkole Podstawowej VI.1/2016 

Budowa sali gimnastycznej z 
zapleczem i basenem przy 
Gimnazjum  
w Węgrowie ul. Szamoty 35 
VI.2/2016 

Kompleksowa modernizacja bazy 
edukacyjnej I LO. Im. Adama 
Mickiewicza w Węgrowie wraz z 
jej rozbudową, renowacją i 

zbyt mała funkcjonalność 
obszaru rewitalizacji pod 
względem spędzania wolnego 
czasu, rekreacji,  

niewystarczająca oferta 
spędzania wolnego czasu 
skierowana do osób dorosłych i 
starszej młodzieży 
 

1 

3 
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zagospodarowaniem terenu 
wokół, w celu dostosowania jej do 
prowadzenia funkcji społecznych, 
zwłaszcza edukacyjnych i 
kulturalnych VI.3/2016 

Rozbudowa Przedszkola nr 3 przy 
ulicy Wieniawskiego 1 VI.4/2016 

NGO go VI.5/2016 

Przedszkole Nr 3 im. Marii 
Konopnickiej w Węgrowie – bez 
barier w szeroki świat VI.6/2016 

Dawać szanse VI.7/2016  

Klasy integracyjne szansą na lepszą 
integrację społeczną i rozwój 
młodzieży VI.8/2016 

„Łącznik pokoleń” – cykl zajęć 
edukacyjno – kulturalnych dla 
dzieci, młodzieży oraz osób 
starszych z terenu powiatu 
węgrowskiego VI.9/2016 

 Rozwój prozdrowotnych postaw u 
mieszkańców miasta VI.10/2016 
 

VII. 

Poprawa stanu 
środowiska 
naturalnego obszaru 
rewitalizacji  

Termomodernizacja  budynków 
użyteczności publicznej  VII.1/2016 

Termomodernizacja i 
modernizacja  części wspólnych 
budynków komunalnych  
znajdujących się w zasobie Miasta 
VII.2/2016 

  

 brak atrakcyjności obszaru 
rewitalizacji jako miejsca do 
zamieszkania  

4 
 

VIII. 

Poprawa jakości 
zamieszkania na 
obszarze rewitalizacji 

Budowa mieszkań komunalnych  w 
Węgrowie ul. Szeroka 6A 
VIII.1/2016 

  brak atrakcyjności obszaru 
rewitalizacji jako miejsca do 
zamieszkania 

2 

4 
 

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgrowa do roku 2020 (z perspektywą do roku 2023) 

Poza wyżej wymienionymi przedsięwzięciami głównymi  w proces rewitalizacji  włączony jest 

pakiet tzw. projektów uzupełniających, których  z powodu mniejszej skali oddziaływania – nie 

analizuje się indywidualnie, ale są pożądane na obszarze rewitalizacji i mogą, dzięki efektowi 

synergii wzmocnić efekty podstawowych przedsięwzięć. 

Należą do nich takie projekty jak: 

1. Punkt obsługi inwestora 

2. Program szkoleniowy dla uczniów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej 

3. Upowszechnienie dostępu do Internetu na terenie miasta poprzez zwiększenie zasięgu                 

i liczby stref bezpłatnego dostępu do Internetu 

4. Organizacja półkolonii oraz kolonii dla dzieci i młodzieży 

5. Węgrowskie niedźwiadki 
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6. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Węgrów. 

7. Realizacja partnerskich projektów i przedsięwzięć dotyczących kwestii społecznych  

8. Organizowanie akcji i kampanii społecznych, spotkań informacyjnych z szerokim 

udziałem lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych. 

9. Rozbudowa/budowa placów zabaw, siłowni plenerowych na obszarze rewitalizowanym 

10. Renowacja zabytków architektury sakralnej – Parafia Rzymskokatolicka p.w. 

Wniebowzięcia N.M.P 

11. Renowacja zabytków architektury sakralnej Parafia Ewangelicko Augsburska pw. Świętej 

Trójcy  

12. Prace konserwatorskie polichromii Michała Anioła Palloniego w kopule transeptu                        

i przeprowadzenie badań konserwatorskich ścian kościoła pod wezwaniem św. Piotra                  

z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie 

13. Odkrycie i konserwacja fresków na korytarzach klasztornych w kościele pod wezwaniem 

św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie 

 

W tym miejscu warto przypomnieć, iż w styczniu 2022 roku zostało zaprezentowane Radzie 

Miejskiej Węgrowa kompleksowe sprawozdanie podsumowujące realizację Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Węgrowa do roku 2020 (z perspektywą do roku 2023) obejmujące lata 

2017-2020 i uaktualnione o rok 2021 obejmujące  m.in stan realizacji projektów i celów 

rewitalizacji oraz opisy zaawansowania poszczególnych przedsięwzięć. 

Duża część sprawozdania została poświęcona monitorowaniu wskaźników oraz największym 

problemom obszaru rewitalizacji oraz pokazano, które projekty działają w kierunku ich 

rozwiązania. Przedstawiono również ilustracje na mapach niekorzystnych zjawisk występujących 

na obszarze rewitalizacji. Podsumowanie  opracowania zawierało sugestie co do prowadzenia 

rewitalizacji w kolejnych latach.  

 

Poniżej prezentujemy stan realizacji projektów głównych na koniec 2022 r.  

Tabela 3 Status realizacji projektów rewitalizacyjnych na koniec 2022 r 

Nr 
wiązki 

Cele Projekty wchodzące w skład przedsięwzięcia (wiązki) Status 

I. 4,5 

I.1/2016: Udostępnienie przestrzeni Rynku Mariackiego w Węgrowie do 
prowadzenia różnych form aktywności społecznych z uwzględnieniem 
potrzeb osób niepełnosprawnych   

ZREALIZOWANY 

I.2/2016: Przywrócenie funkcji społecznej ul. Narutowicza, 
Rzemieślniczej, skwerowi przed Domem Lipki  i  Rynkowi Mariackiemu  

ZREALIZOWANY 

I.3/2016: Promocja Krainy Mistrza Twardowskiego  W REALIZACJI  

I.4/2016 Rozwój ekonomii społecznej na obszarze rewitalizacji Miasta 
Węgrowa  

W REALIZACJI  

II. 2,3,4,5 
II.1/2016:  Zagospodarowanie Parku im Armii Krajowej  na potrzeby 
różnych form aktywności  

W REALIZACJI  

III. 1,3,5 

III.1/2016: Modernizacja budynku byłego klasztoru Księży Komunistów 
– Bartoszków przy ul. Kościelnej na potrzeby świetlicy 
socjoterapeutycznej  

NIE JEST  
REALIZOWANY 

III.2/2016: Modernizacja siedziby ewangelickiego Domu Opieki 
„Sarepta” przez Parafię Ewangelicko-Augsburską pw. Świętej Trójcy  

NIE JEST  
REALIZOWANY 
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III.3/2016: Utworzenie Centrum Dialogu Kultur i Tolerancji Religijnej 
w pomieszczeniach dawnego klasztoru ojców Reformatów 

ZREALIZOWANY 

III.4/2016: Utworzenie miejsc noclegowych  na poddaszu dawnego 
klasztoru ojców Reformatów  

ZREALIZOWANY 

III.5/2016:  Adaptacja zabytkowych podziemi w celu utworzenia 
przestrzeni muzealnej w kościele i dawnym klasztorze oo. Reformatów 

ZREALIZOWANY 

III.6/2016: Świetlica młodzieżowa  W REALIZACJI  

III.7/2016: Nasza tożsamość – współpraca sieciowa na rzecz 
promowania dziedzictwa kulturowego Miasta  

W REALIZACJI 

IV. 1,2,3 

IV.1/2016: Utworzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior-Wigor” ZREALIZOWANY 

IV.2/2016: Centrum Integracji Społecznej 
NIE JEST  

REALIZOWANY 

IV.3/2016: Remont i modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 12. 
Dostosowanie budynku do prowadzenia działalności społecznej 
i medycznej. Zagospodarowanie terenu zielonego wokół budynku 

ZREALIZOWANY 

IV.4/2016: Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego: Klub 
Młodzieżowy MDM-Miejsce Dla Młodych 

ZREALIZOWANY 

IV.5/2016: Punkt Poradnictwa Psychologicznego /Niepubliczna Poradnia 
Zdrowia Psychicznego PSYCHOSTREFA 

ZREALIZOWANY   

IV.6/2016: Ogród przy MDM  ZREALIZOWANY 

IV.7/2016: Prowadzenie świetlicy spełniającej wymogi świetlicy 
socjoterapeutycznej 

W REALIZACJI  

V. 1,5 

V.1/2016: Adaptacja budynku Domu Rabina do pełnienia funkcji 
Muzeum Kultury Żydowskiej 

NIE JEST  
REALIZOWANY 

V.2/2016: Zagospodarowanie dawnego browaru przyklasztornego do 
nowych funkcji usługowo - gastronomicznych 

W REALIZACJI  

VI. 1,3 

VI.1/2016: Rozbudowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej  ZREALIZOWANY 

VI.2/2016: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i basenem przy 
Gimnazjum ul. Szamoty 35  

W REALIZACJI  

VI.3/2016: Kompleksowa modernizacja bazy edukacyjnej I LO. im. A. 
Mickiewicza wraz z jej rozbudową, renowacją i zagospodarowaniem 
terenu wokół, w celu dostosowania do prowadzenia funkcji 
społecznych, zwłaszcza edukacyjnych i kulturalnych  

ZREALIZOWANY 
CZĘŚCIOWO 

VI.4/2016: Rozbudowa Przedszkola nr 3 przy ulicy Wieniawskiego 1 
PRZYZNANE 

DOFIANSOWANIE  

VI.5/2016: NGO go  ZREALIZOWANY 

VI.6/2016: Przedszkole Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Węgrowie – bez 
barier w szeroki świat  

NIE JEST  
REALIZOWANY 

VI.7/2016: Dawać szanse  W REALIZACJI  

VI.8/2016: Klasy integracyjne szansą na lepszą integrację społeczną 
i rozwój młodzieży 

W REALIZACJI  

VI.9/2016: „Łącznik pokoleń” – cykl zajęć edukacyjno - kulturalnych dla 
dzieci, młodzieży oraz osób starszych z terenu powiatu węgrowskiego  

W REALIZACJI  

 VI.10/2016: Rozwój prozdrowotnych postaw u mieszkańców miasta  ZREALIZOWANY 

VII. 4 

VII.1/2016: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  ZREALIZOWANY 

VII.2/2016: Termomodernizacja i modernizacja  części wspólnych 
budynków komunalnych  znajdujących się w zasobie Miasta  

W REALIZACJI  

VIII. 2,4 
VIII.1/2016: Budowa mieszkań komunalnych w Węgrowie ul. Szeroka 
6A  

W REALIZACJI  
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Opis zaawansowania realizacji poszczególnych przedsięwzięć z uwzględnieniem  poszczególnych 

projektów wchodzących w skład  tych przedsięwzięć prezentuje tabela nr 4 :



Tabela 4 Opis zaawansowania projektów rewitalizacyjnych na koniec 2022 r.  

Przedsięwzię-
cie: numer 
i nazwa 

Cele 
LPR 

Problemy do 
rozwiązania przez 
przedsięwzięcia 

Projekty wchodzące w skład 
przedsięwzięcia: tytuł, numer, 
status 

Realizacja 

I. Rynek 
Mariacki – 
przestrzeń 
przyciąga 

4 

5 

Spadek liczby 
mieszkańców na 
obszarze rewitalizacji 
i wyludnianie się 
Rynku Mariackiego, 

Zbyt mała ilość 
zadbanych, 
atrakcyjnych 
przestrzeni 
wspólnych, ciągów 
spacerowych, 
niewystarczająca ilość 
obszarów zieleni 
zagospodarowanej, 
zbyt duży ruch lokalny 
przebiegający przez 
Rynek, brak 
kanalizacji 
w niektórych 
fragmentach obszaru 
rewitalizacji. 

 

Udostępnienie przestrzeni 
Rynku Mariackiego 
w Węgrowie do prowadzenia 
różnych form aktywności 
społecznych z uwzględnieniem 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych  

^nr I.1/2016 

ZREALIZOWANY 

 

Projekt ten (wraz z projektem nr I.2/2016: „Przywrócenie funkcji społecznej ul. Narutowicza, Rzemieślniczej, 
skwerowi przed Domem Lipki i Rynkowi Mariackiemu”) był kontynuacją i zwieńczeniem wcześniej podejmowanych 
prac na Rynku i w jego otoczeniu. Na projekt składało się kilka inwestycji i działań, których efektem jest ostateczne 
uporządkowanie Rynku wraz z obrzeżami i nadanie im nowych funkcji, a także uatrakcyjnienie obszaru rewitalizacji 
dla mieszkańców i turystów.  

 

   Przywrócenie funkcji społecznej 
ul. Narutowicza, Rzemieślniczej, 
skwerowi przed Domem Lipki  
i Rynkowi Mariackiemu  

^nr I.2/2016 

ZREALIZOWANY 

 

Projekt ten (wraz z projektem nr I.1/2016: „Udostępnienie przestrzeni Rynku Mariackiego w Węgrowie do 
prowadzenia różnych form aktywności społecznych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych”) był 
kontynuacją i zwieńczeniem wcześniej podejmowanych prac na Rynku i w jego najbliższym otoczeniu. Efektem jest 
ostateczne uporządkowanie Rynku wraz z obrzeżami i nadanie im nowych funkcji, a także uatrakcyjnienie obszaru 
rewitalizacji dla mieszkańców i turystów. 

 

   Promocja Krainy Mistrza 
Twardowskiego  

^nr I.3/2016 

W REALIZACJI  

Projekt przewidywał wsparcie działalności Punktu Informacji Turystycznej w celu zwiększenia ruchu turystycznego 
i obrotów gospodarczych. Opierał się na legendzie o Panu Twardowskim, zakładał między innymi zakup strojów 
Mistrza Twardowskiego i Pani Twardowskiej, wydanie przewodnika multimedialnego  do odsłuchania, 
zaprojektowanie materiałów promocyjnych np. torby z Twardowskim, zestawu pamiątek, itp. 

Projekt nie jest realizowany ściśle w pierwotnej formie, jednak Miasto intensywnie wykorzystuje legendę 
o Twardowskim na potrzeby promocji, podejmując wiele działań związanych z jego postacią. 
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Został wyznaczony szlak turystyczny Mistrza Jana Twarowskiego oraz wydane materiały dotyczące przebiegu szlaku, 
które są systematycznie dodrukowywane i dystrybuowane. Postać Mistrza Twardowskiego jest obecna we 
wszystkich materiałach promocyjnych miasta. Zostały mu poświęcone odrębnie publikacje: autorstwa Jana 
Mielniczka- „O Mistrzu Twardowskim i Żółtej Damie – legendy Węgrowa i okolic” (2012) oraz „Węgrowskie Ślady 
Mistrza Twardowskiego” (2019). 

We współpracy z parafią udostępniana jest zwiedzającym w okresie letnim Bazylika Mniejsza z lustrem 
Twardowskiego. Realizacją projektu jest coroczny. Festiwal Mistrza Twardowskiego. 

   Rozwój ekonomii społecznej na 
obszarze rewitalizacji Miasta 
Węgrowa  

^nr I.4/2016 

W REALIZACJI 

Z inicjatywy Centrum Pomocy Społecznej w 2017 r. została założona przez Miasto Węgrów oraz Starostwo 
Powiatowe Spółdzielnia Socjalna Węgrowianka. CPS wspierało jej funkcjonowanie poprzez nieodpłatne 
udostępniane swoich zasobów technicznych, zlecanie prac remontowych oraz pomoc w pozyskaniu zleceń. 

Po zakończeniu projektów 

-nr II.1/2016: Zagospodarowanie Parku im Armii Krajowej na potrzeby różnych form aktywności oraz 

-nr V.2/2016: Zagospodarowanie dawnego browaru przyklasztornego do nowych funkcji usługowo-
gastronomicznych. 

Spółdzielnia socjalna zostanie zaangażowana do obsługi powstałej w ich wyniku infrastruktury. 

 

II. 
Zagospodarowa
nie Parku im. 
Armii Krajowej 
wraz z 
wprowadzenie
m nowych 
aktywności 
lokalnych 

2 

3 

4 

5 

Zbyt mało zieleni 
urządzonej,  zbyt 
mało przestrzeni 
publicznej do 
prowadzenia różnych 
form aktywności 
społecznych, 

bezrobocie. 

 

Zagospodarowanie Parku im 
Armii Krajowej  na potrzeby 
różnych form aktywności  

^nr II.1/2016 

W REALIZACJI 

Dnia 28.07.2021r. podpisana została umowa o dofinansowania projektu.  
Całkowita wartość projektu : 16 776 980,63 PLN brutto 
Wartość wydatków kwalifikowanych: 9 130 431,75 PLN brutto  
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 4 999 997,84  PLN  
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 1 016 139,18 PLN 
Wartość dofinansowania ze środków WM : 4 000 000,00 PLN 
Ze względu na okoliczności roku 2022  i ryzyko zachwiania pierwotnych założeń, co do terminu zakończenia realizacji 
projektu, Miasto Węgrów zgodnie z możliwością jaką  udostępniona została beneficjentom dofinansowań w ramach 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet VI Jakość życia, Działanie 
6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Konkurs RPMA.06.02.00-IP.01-14-043/16 zwróciło się do Instytucji 
Wdrażającej z wnioskiem o aneks, zgodnie z którym okres realizacji projektu został wydłużony do  dnia 30.06.2023 r. 
 

 
 

III. 
Wykorzystanie 
zabytkowego 
potencjału 
kulturowego 
obszaru 
rewitalizacji 
Węgrowa w 
celu aktywizacji 

1 

3 

5 

Niewykorzystany 
potencjał kulturowy 
OR, niewykorzystany 
potencjał 
zabytkowych budowli 
i pomieszczeń 
w budynkach 
parafialnych. 

Modernizacja budynku byłego 
klasztoru Księży Komunistów – 
Bartoszków przy ul. Kościelnej 
na potrzeby świetlicy 
socjoterapeutycznej  

^nr III.1/2016 

OBECNIE NIE JEST  
REALIZOWANY 

Za projekt pierwotnie odpowiedzialna była Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P w Węgrowie. 
Finalnie wnioskodawcą projektu (zgłoszonego do naboru w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów 
zmarginalizowanych) jest Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, które otrzymało prawo dysponowania nieruchomością. 

Na opublikowanej przez Zarząd Województwa w dniu 20.10.2017 roku liście projektów pozytywnie ocenionych 
w konkursie, projekt „Modernizacja budynku byłego klasztoru Księży Komunistów – Bartoszków w Węgrowie na cele 
społeczne” znajdował się na 21 pozycji listy rezerwowej. W roku 2019 znajdował się na 19 pozycji listy rezerwowej. 

Projekt nie jest realizowany z uwagi na brak dofinansowania. 
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społecznej i 
ożywienia 
gospodarczego 

niewystarczająca 
oferta spędzania 
wolnego czasu osób 
dorosłych i młodzieży. 

 

  

 Modernizacja siedziby 
ewangelickiego Domu Opieki 
„Sarepta” przez Parafię 
Ewangelicko-Augsburską pw. 
Świętej Trójcy 

^nr III.2/2016 

OBECNIE NIE JEST  
REALIZOWANY  

 

W parafialnym budynku przy ul. Narutowicza 20 prowadzony był dom opieki. Z uwagi na zły stan techniczny budynku 
działalność domu opieki została  zawieszona. Projekt zakłada remont i przywrócenie poprzedniej działalności opieki 
nad osobami starszymi. 

 

  Utworzenie Centrum Dialogu 
Kultur i Tolerancji Religijnej 
w pomieszczeniach dawnego 
klasztoru ojców Reformatów 
w Węgrowie  

^nr III.3/2016 

ZREALIZOWANY 

 

Projekt jest realizowany przez Parafię Rzymskokatolicką św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy. Parafia 
otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.. 
Tytuł projektu będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie brzmi: „Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska 
– wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego zakonu Reformatów dla rozwoju turystyki  i życia społeczno – 
kulturalnego w Polsce i Ukrainie”. W maju 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie. Realizacja 
projektu w zakresie części inwestycyjnej  zakończyła się.  Obecnie Centrum Dialogu Kultur prowadzi w oparciu o 
powstałą w wyniku projektu infrastrukturę działalność kulturalną. 

   Utworzenie miejsc 
noclegowych  na poddaszu 
dawnego klasztoru ojców 
Reformatów w Węgrowie  

^nr III.4/2016 

ZREALIZOWANY 

 

Parafia Rzymskokatolicka św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy  niniejszy projekt zrealizowała w ramach 
projektu nr III.3/2016 (Utworzenie Centrum Dialogu kultur)  

 

   Adaptacja zabytkowych 
podziemi w celu utworzenia 
przestrzeni muzealnej 
w kościele i dawnym klasztorze 
ojców Reformatów 
w Węgrowie  

^nr III.5/2016 

ZREALIZOWANY-DZIAŁAJĄCY 

 

Projekt został zrealizowany przez Parafię Rzymskokatolicką św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy. 

Prace adaptacyjne zostały przeprowadzone w 2018 roku. Polegały one na  przystosowaniu podziemi do utworzenia 
w nich ekspozycji muzealnej „Węgrów – miasto wielu  kultur”. Od  2019 roku ekspozycja muzealna została otwarta 
dla zwiedzających.  

 

   Świetlica młodzieżowa  

^nr III.6/2016 

Projekt jest realizowany przez Parafię Rzymskokatolicką św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy. Parafia 
prowadzi świetlicę dla dzieci i młodzieży. Jest ona otwarta w każdą sobotę.  
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W REALIZACJI 

 

   Nasza tożsamość – współpraca 
sieciowa na rzecz promowania 
dziedzictwa kulturowego 
Miasta   

^III.7/2016 

W REALIZACJI 

 

Zgodnie z fiszka projektową ujętą w programie rewitalizacji projekt polega na utworzeniu oferty edukacyjno-
kulturalnej w celu aktywizacji społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych, a w szczególności: opracowanie 
programu merytorycznego szlaku dziedzictwa kulturowego w oparciu o główne zabytki obszaru rewitalizacji, 
opracowanie wspólnej koncepcji wizualizacji szlaku i materiałów promocyjnych, oznakowanie szlaku, utworzenie 
strony internetowej szlaku wraz z aplikacją mobilną, wydruk ulotek informacyjnych. 

Na terenie Węgrowa znajdują się wyznaczone szlaki turystyczne prezentujące dziedzictwo kulturowe miasta w 
oparciu o główne zabytki. Opracowane zostały również materiały informacyjno-promocyjne dotyczące 
wyznaczonych szlaków. Istnieje aplikacja mobilna, która zawiera wyznaczone szlaki, natomiast na stronach miasta są 
zawarte informacje na ten temat, jest również dedykowana strona poświęcona bitwie pod Węgrowem, 
www.bitwapodwegrowem.pl Miasto współfinansuje udostępnianie ekspozycji muzealnej w podziemiach klasztoru, 
co roku również są podpisywane porozumienia z parafiami o udostępnianiu obiektów zabytkowych (kościół Bazylika 
Mniejsza oraz Kościół ewangelicki) dla turystów. 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej funkcjonuje Punkt Informacji Turystycznej. 

 

IV Poprawa 
spójności 
społecznej 
przez 
aktywizację 
mieszkańców 
obszaru 
rewitalizacji 
miasta 
Węgrowa 

1 

2 

3 

Konieczność 
tworzenia 
przyjaznych 
warunków osobom 
starszym, 

zbyt mała 
funkcjonalność 
obszaru rewitalizacji 
pod względem 
spędzania wolnego 
czasu. 

 

Utworzenie Domu Dziennego 
Pobytu „Senior-Wigor”  

^nr IV.1/2016 

ZREALIZOWANY 

DZIAŁAJĄCY 

 

Inicjatorem projektu było Centrum Pomocy Społecznej. W grudniu 2018 roku zapadła decyzja o przeznaczeniu na 
potrzeby DDP budynku przy ulicy Żeromskiego 4a. W 2019 roku, dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym 
(unijnym i krajowym), urealniły się plany remontowe. Budynek został zaadoptowany do nowych funkcji, zakupiono 
wyposażenie, a także zadbano o otoczenie (zadanie „Utworzenie terenów zielonych przy Domu Dziennego Pobytu w 
Węgrowie”: wykonanie altany wypoczynkowej, montaż ławek, koszy, ogrodzenia panelowego z furtką, nawodnienia 
terenu ze sterowaniem automatycznym, pielęgnacja krzewów, wykonanie trawników i nowych nasadzeń). 

Prace były możliwe dzięki pozyskaniu środków z różnych źródeł: unijnych (dot. termomodernizacji), rządowych 
w ramach programu Senior+, krajowych (budżetu Województwa Mazowieckiego) i własnych Miasta Węgrowa. 

W 2019 r przeprowadzono konkurs na stanowisko kierownika DDP (zatrudnienie od stycznia 2020).  Uruchomienie  
placówki nastąpiło w styczniu 2020r. Dom Dziennego Pobytu Senior Plus funkcjonuje w strukturze Centrum Pomocy 
Społecznej. Działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00. dysponuje 30 miejscami. Przyjmowane są 
osoby na podstawie środowiskowego wywiadu rodzinnego przeprowadzanego przez pracownika socjalnego CPS i 
wydanej decyzji administracyjnej. Muszą one spełniać łącznie poniższe warunki: 

• wiek 60+, 

• zamieszkanie na terenie miasta Węgrów, 

• osoba nieaktywna zawodowo, 

• brak przeciwwskazań lekarskich do uczestniczenia w proponowanych zajęciach, 

• samodzielność w zakresie podstawowych czynności (higieniczna, posiłki). 

Dzienny Dom „Senior+” zapewnia uczestnikom następujące usługi: socjalne (w tym jeden gorący posiłek), 
edukacyjne, kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne, aktywności ruchowej lub kinezyterapii, aktywizujące 
społecznie, terapii zajęciowej. 

 

http://www.bitwapodwegrowem.pl/
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   Centrum Integracji Społecznej 

^nr IV.2/2016 

NIE JEST  REALIZOWANY  

 

Utworzenie Centrum Integracji Społecznej uzależnione jest od pozyskania lokalu. Po znalezienia odpowiedniego 
miejsca będzie można pozyskać środki na utworzenie CIS z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. 

 

 

 

 

 

   Remont i modernizacja 
budynku przy ul. Mickiewicza 
12. Dostosowanie budynku do 
prowadzenia działalności 
społecznej i medycznej. 
Zagospodarowanie terenu 
zielonego wokół budynku  

^nr IV.3/2016 

ZREALIZOWANY 

Fundacja By The Way w 2017 roku wykonała remont pomieszczenia w piwnicy o powierzchni około 50 m2 w ramach 
Ogólnopolskiego Konkursy Grantowego Równać Szanse 2017 (dotacja w wysokości 40 000 zł). 

Remont lokalu na pierwszym piętrze został sfinansowany z własnych środków Fundacji, celem przeniesienia tam  
Psychologicznego  Punktu Konsultacyjnego. 

Pomieszczenia na parterze dostosowane zostały do działalności Placówki Wsparcia Dziennego - Klub Młodzieżowy 
MDM - Miejsce Dla Młodych. 

 

   Specjalistyczna placówka 
wsparcia dziennego – Klub 
Młodzieżowy MDM 

^nr IV.4/2016 

ZREALIZOWANY 

 

W lipcu 2017 Fundacja By The Way otworzyła w pomieszczeniach w budynku przy ulicy Mickiewicza 12 Placówkę 
Wsparcia Dziennego - Klub Młodzieżowy MDM - Miejsce Dla Młodych. Została wpisana do rejestru placówek 
prowadzonych przez Burmistrza Miasta Węgrowa. Jej funkcjonowanie pokrywane jest z budżetu miasta. Od marca 
2020 działania w placówce realizowane były ze względu na obostrzenia związane z epidemią COVID-19 w formie 
zdalnej. Realizację projektu zakończono 30.11.2020, a z dniem 31.12.2020 zawieszone zostały działania Placówki. 

 

   Punkt Poradnictwa 
Psychologicznego 
/Niepubliczna Poradnia 
Zdrowia Psychicznego 
PSYCHOSTREFA 

^nr IV.5/2016 

ZREALIZOWANY 

 

Punkt Poradnictwa Psychologicznego/Niepubliczna Poradnia Zdrowia Psychicznego PSYCHOSTREFA prowadzony jest 
przez Fundację By The Way w budynku przy ulicy Mickiewicza 12. Wydzielono tu trzy gabinety, toaletę oraz 
pomieszczenie socjalne. Od 01.07.2018 Fundacja realizuje działania w Klubie ze środków pozyskanych w konkursie 
ogłoszonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (MCPS). Uzyskano dotację na okres 3 lat w kwocie 133 
230,40 zł. W roku 2020 rozszerzono działania w Punkcie Konsultacyjnym PSYCHOSTREFA poprzez prowadzenie 
bezpłatnych konsultacji psychologicznych i diagnostycznych oraz odpłatnych konsultacji psychiatrycznych oraz 
psychoterapii indywidualnej par oraz rodzin. 

 

Od 2021 r. Fundacja prowadzi Poradnię Psychologiczną dla dzieci i młodzieży EZRA UKSW w Węgrowie. 

 

   Ogród przy MDM  

^nr IV.6/2016 

ZREALIZOWANY 

 

W roku 2018 fundacja By The Way przy udziale młodzieży zagospodarowała teren zieleni przy budynku przy 
ul. Mickiewicza 12. Zostały wykonane nasadzenia oraz wyposażenie ogrodu (stół, miejsce do wspólnego grillowania 
i wypoczynku - pufy, hamaki). Została również zakupiona altana ogrodowa. 

https://www.facebook.com/ezrauksw/?__cft__%5b0%5d=AZVsY9y6SrHO7EKlxhAFxUXeT2yy8JVU2vj-onoKs5hukNkv-l76QajBlFZsUZro3kbjrssBIFA409rE2tbPEruwZBLNXd5NSOSqbfjoJke9U6HgsBwmcogjyTO_TURCOeTQyQVhZgHvobCsiFxBT4jEfJRGwTirysD6eiYKZFy4Futf5MDg8_GCrPuzxnCSo4U&__tn__=kK-R
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   Prowadzenie świetlicy 
spełniającej wymogi świetlicy 
socjoterapeutycznej  

^nr IV.7/2016 

W REALIZACJI 

 

Projekt jest realizowany przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej Oddział w Węgrowie. Świetlica działa od 2015 roku i jest 
finansowana ze środków własnych oraz samodzielnie pozyskiwanych przez CDD. 

 

V. 
Przywrócenie 
funkcji społ. 
istniejącym 
obiektom 
w celu wzmoc-
nienia funkcji 
centrotwórczej 
obszaru rewit. 

 

1 

5 

Niewykorzystanie 
potencjału 
turystycznego dla 
ożywienia 
gospodarczego OR 
i wzrostu dochodów 
jego mieszkańców. 

Adaptacja budynku  Domu 
Rabina do pełnienia funkcji 
Muzeum Kultury Żydowskiej   

^nr V.1/2016 

OBECNIE NIE JEST  
REALIZOWANY 

Dom Rabina jest jednym z nielicznych zachowanych w pełni budynków drewnianych będących materialną pamiątką 
kultury żydowskiej miasta. Projekt zakłada pełne odtworzenie oryginalnej formy drewnianego domu 
mieszczańskiego z jego wszystkimi detalami architektonicznymi, renowację wnętrz z ich wykończeniem 
materiałowym, z jednoczesnym dostosowaniem ich do wprowadzenia ekspozycji wystawowej związanej z kulturą 
licznej przed wojną grupy mieszkańców miasta. 

 

  Zagospodarowanie  dawnego 
browaru przyklasztornego 
do nowych funkcji usługowo - 
gastronomicznych  

^nr V.2/2016 

W REALIZACJI  

Dnia 28.07.2021r. podpisana została umowa o dofinansowania projektu.  
Całkowita wartość projektu : 16 776 980,63 PLN brutto 
Wartość wydatków kwalifikowanych: 9 130 431,75 PLN brutto  
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 4 999 997,84  PLN  
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 1 016 139,18 PLN 
Wartość dofinansowania ze środków WM : 4 000 000,00 PLN 
Ze względu na okoliczności roku 2022  i ryzyko zachwiania pierwotnych założeń, co do terminu zakończenia realizacji 
projektu, Miasto Węgrów zgodnie z możliwością jaką  udostępniona została beneficjentom dofinansowań w ramach 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet VI Jakość życia, Działanie 
6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Konkurs RPMA.06.02.00-IP.01-14-043/16 zwróciło się do Instytucji 
Wdrażającej z wnioskiem o aneks, zgodnie z którym okres realizacji projektu został wydłużony do  dnia 30.06.2023 r. 
 

VI. 
Wzmocnienie 
kapitału 
społecznego 
w celu poprawy 
aktywności 
zawodowej 
mieszkańców 
obszaru 
rewitalizacji 

1 

3 

Zbyt mała 
funkcjonalność OR 
pod względem 
spędzania wolnego 
czasu, rekreacji,  

niewystarczająca 
oferta spędzania 
wolnego czasu 
skierowana do osób 
dorosłych i starszej 
młodzieży, 

 

Rozbudowa zespołu boisk przy 
Szkole Podstawowej  

^nr VI.1/2016 

ZREALIZOWANY 

 

W momencie uchwalenia LPR funkcjonowały w Polsce gimnazja, które potem zostały zlikwidowane. W wyniku 
reformy w Węgrowie zamiast jednej, jak poprzednio, są obecnie dwie szkoły podstawowe. W związku z tym 
w ramach niniejszego projektu zrealizowano następujące zadania: 

„Budowa placu sportowo - rekreacyjnego przy S.P. nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie” 

Dzięki budowie placu zabaw dzieci oraz młodzież uzyskały dostęp do nowoczesnych i bezpiecznych konstrukcji 
znajdujących się na placu, z których można korzystać w wieloraki sposób, co pozytywnie wpłynie na rozwój 
sprawności fizycznej dzieci.  

„Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II  w Węgrowie” 

Projekt zakładał aranżację przestrzenną części działki w sąsiedztwie sali gimnastycznej z podziałem na strefę sportu 
i strefę rekreacji. Utworzone strefy składają się z pojedynczych zestawów wielofunkcyjnych i urządzeń wykonanych 
z drewna, bali drewnianych uzupełnionych strukturami przestrzennymi z lin oraz z metalu i tworzywa. Dobór 
urządzeń umożliwia wspinanie, balansowanie, skakanie, siedzenie, zwisanie, zabawę na kilku poziomach wysokości 
oraz zabawy zręcznościowe. Konfiguracja elementów umieszczonych na placu zabaw sprawia, że urządzenia dają 
dużą swobodę i możliwości w użytkowaniu przez dzieci z młodszych i ze starszych klas szkoły podstawowej. Plac 
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stanowi atrakcyjny element zajęć organizowanych przez nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w 
Węgrowie. Jest miejscem ogólnodostępnym, sprzyjającym integracji lokalnej społeczności. 

 

   Budowa sali gimnastycznej 
z zapleczem i basenem przy 
Gimn. przy ul. Szamoty 35  

^nr VI.2/2016 

W REALIZACJI 

Zakres pierwotny projektu został zmodyfikowany i w lipcu 2021 roku Miasto Węgrów złożyło wniosek 
o dofinansowanie projektu pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem i widownia przy Szkole Podstawowej nr 1 
w Węgrowie”, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z ogłoszoną 
w dn. 25.10.2021 r.  listą rankingową inwestycja uzyskała dofinansowanie. W budynku będzie sala gimnastyczna z 
trybunami,  szatnie z węzłami sanitarnymi, magazyny, pomieszczenia techniczne, ustępy, 3 mniejsze sale ćwiczeń 
gimnastycznych, 4 sale lekcyjne, 2 klatki schodowe, pokój nauczycielski, pokój trenerów, gabinet lekarski oraz 
powierzchnia komunikacyjna. Budynek będzie zasilony w wodę do celów sanitarnych przez połączenie z instalacją 
wodną istniejącego budynku. 
Zagospodarowania terenu: parkingami dla samochodów osobowych oraz miejsce dla autokaru, oświetlenie terenu, 
komunikację pieszą i samochodową oraz małą architekturę i zieleń. 
Wartość całkowita:  21 034 741,00   zł 
Wartość dofinansowania: 13 500 000,00 zł  
Wkład Miasta Węgrowa: 7 534 741,00 zł 
Okres realizacji: 29.09.2022 - 29.09.2024 
Rok podpisania umowy o dofinansowanie: 2022 r. 
Źródło dofinansowania: z Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych.  
Instytucja Zarządzająca: Banku Gospodarstwa Krajowego  
 

   Kompleksowa modernizacja 
bazy edukacyjnej I LO. Im. A. 
Mickiewicza w Węgrowie wraz 
z jej rozbudową, renowacją 
i zagospodarowaniem terenu 
wokół, w celu dostosowania 
do prowadzenia funkcji 
społecznych, zwłaszcza 
edukacyjnych i kulturalnych  

^nr VI.3/2016 

ZREALIZOWANY CZĘŚCIOWO 

 

W pełnym wymiarze projekt nie jest realizowany ze względu na brak środków finansowych, natomiast w 2019 roku  
zrealizowano zadanie pn. Budowa placu sportowo – rekreacyjnego z siłownią plenerową przy ul. Mickiewicza 3 
w Węgrowie w ramach Mazowieckiego Instrumentu wsparcia Infrastruktury sportowej Mazowsze 2018. 

 

   Rozbudowa Przedszkola nr 3 
przy ulicy Wieniawskiego 1  

^nr VI.4/2016 

PRZYZNANE DOFIANSOWANIE  

Projekt przewiduje rozbudowę istniejącego przedszkola w celu utworzenia dodatkowych oddziałów przedszkolnych, 
w tym przystosowanych dla dzieci poniżej 3 roku życia. Celem projektu jest zwiększenie dostępności mieszkańców 
obszaru rewitalizacji do usług opieki nad małymi dziećmi. 

W nowej części powstanie nowe wejście z holem, klatką schodową łącznikiem z istniejącym budynkiem oraz zostaną 
utworzone cztery sale przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat z bezpośrednim połączeniem z sanitariatami 
pomieszczeniami technicznymi i obsługi, sala wielofunkcyjna, szatnie, pomieszczenia biurowe i techniczne, gabinet 
logopedy-pedagoga. Oprócz prac związanych z rozbudową zostaną wykonane roboty zewnętrzne w postaci 
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przyłączy, odwodnienia, oświetlenia i monitoringu, ciągów komunikacyjnych a też przebudowa placu zabaw. 
Uzupełnieniem będzie dostarczenie odpowiedniego wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania 
przedszkola takie jak meble, materiały edukacyjne, zabawki itp.  
Przewidywana wartość całkowita:  8 630 000,00 zł 
Wartość dofinansowania:  5 000 000,00 zł  
Wkład Miasta Węgrowa: 3 630 000,00 zł 
Okres realizacji: 2022 - 31.08.2024 
Rok podpisania umowy o dofinansowanie: promesa wstępna z 2022 r. 
Źródło dofinansowania: z Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych.  
Instytucja Zarządzająca: Banku Gospodarstwa Krajowego  

   NGO go  

^nr VI.5/2016 

ZREALIZOWANY DZIAŁAJĄCY 

  

Wstępnie planowano przeznaczenie budynku przy ul. Żeromskiego 4a na centrum dla III sektora (siedziba 
stowarzyszeń, wsparcie doradcze stowarzyszeń, promocja sektora ngo). Ostatecznie w tym miejscu powstał Dom 
Dziennego Pobytu, inny, niezwykle ważny projekt zaplanowany w LPR  

Organizacje pozarządowe używają zaś innego budynek, który przekazało im miasto. Znajduje się on poza obszarem 
rewitalizacji, ale efekty wsparcia organizacji i ich działania dotyczą także obszaru rewitalizacji. 

 

   Przedszkole Nr 3 im. Marii 
Konopnickiej w Węgrowie – bez 
barier w szeroki świat  

^nr VI.6/2016 

OBECNIE NIE JEST  
REALIZOWANY  

 

Projekt zakłada między innymi budowę sali Integracji Sensorycznej, w której będzie realizowany cykl zajęć 
ogólnorozwojowych i specjalistycznych. Będą oferowane następujące typy zajęć: korekcyjno-kompensacyjne, 
ogólnorozwojowe integracyjne, muzyczno-taneczne integracyjne, plastyczne integracyjne oraz rytmika integracyjna, 
a także zajęcia o specjalnym programie dla dzieci niepełnosprawnych: zajęcia rewalidacyjne i rehabilitacyjne. Projekt 
ma zatem wymiar integracyjny dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych poprzez realizację wspólnych zajęć. 

 

   Dawać szanse  

^nr VI.7/2016  

W REALIZACJI  

Projekt jest odpowiedzią na niewystarczający poziom kompetencji kluczowych u uczniów, co ogranicza w przyszłości 
ich konkurencyjność na rynku pracy. 

W ramach przedsięwzięcia realizowany był m.in. „Kompleksowy program rozwoju szkół w mieście Węgrów 
polegający na wyposażeniu pracowni w szkołach, zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych  dla uczniów, 
indywidualizacji pracy z uczniem, zajęciach dodatkowych (warsztaty) z zakresu  kompetencji kluczowych dla uczniów,  
wsparcie dla nauczycieli  (kursy, studia podyplomowe). Pracownie szkolne zostały wyposażone w nowe pomoce 
dydaktyczne i narzędzia TIK.  

   Klasy integracyjne szansą na 
lepszą integrację społeczną 
i rozwój młodzieży  

^nr VI.8/2016 

W REALIZACJI 

Klasy integracyjne są prowadzone w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II: 

 

   „Łącznik pokoleń” – cykl zajęć 
edukacyjno – kulturalnych dla 
dzieci, młodzieży oraz osób 
starszych z terenu powiatu 

Liceum Ogólnokształcące im. Adama proponuje uczniom zajęcia pozalekcyjne odpowiadające ich zainteresowaniom i 
potrzebom. Szkoła nieustannie się zmienia, dostosowując się do potrzeb uczniów i współczesnego świata, a 
działaniom społeczności szkolnej przyświecają słowa: „Otwieramy tu oczy na świat i serca dla ludzi…”  
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węgrowskiego  

^nr VI.9/2016 

W REALIZACJI 

   Rozwój prozdrowotnych 
postaw u mieszkańców miasta  

^nr VI.10/2016 

ZREALIZOWANY DZIAŁAJĄCY 

 

 

Na projekt składa się kilka zadań i działań. 

Powszechna nauka pływania "Umiem pływać". 

Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej 

Lokalny Animator Sportu 

 

VII. Poprawa 
stanu 
środowiska 
naturalnego 
obszaru 
rewitalizacji 

4 Brak atrakcyjności 
obszaru rewitalizacji 
jako miejsca do 
zamieszkania 

Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej   

^nr VII.1/2016 

ZREALIZOWANY  

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych zwiększających efektywność 
energetyczną oraz ekologiczną 8  budynków użyteczności publicznej w 6  lokalizacjach: 

1.Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II (3  budynki w tym sala gimnastyczna), 

2.Gimnazjum (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego), 

3. Przedszkole Nr 2 „Pod Słoneczkiem”, 

4. Urząd Miejski ul. Rynek Mariacki 16, 

5. Dom Dziennego Pobytu ul. Żeromskiego 4a, 

6. Urząd Stanu Cywilnego ul. Gdańska 2. 

Dzięki przeprowadzeniu robót budowalnych w budynkach możliwa jest realizacja przedsięwzięć społecznych 
i edukacyjnych zarówno dla młodszych jak i starszych mieszkańców miasta. 

 

   Termomodernizacja 
i modernizacja części 
wspólnych budynków 
komunalnych znajdujących się 
w zasobie Miasta  

^nr VII.2/2016 

W REALIZACJI 

Zadanie realizowane przez Miasto i PGK Sp. z o.o.  

PGK prowadzi remonty dachów, wymianę okien, wentylacji, ocieplenie i naprawę elewacji ścian. 

Miasto zrealizowało projekt  polegający  na wymianie urządzeń grzewczych wraz z elementami termomodernizacji w 
pięciu budynkach mieszkalnych w Węgrowie: ul. Krasińskiego 3 i 5 oraz ul. Wyszyńskiego 2,4,8. Przedsięwzięcie 
objęło likwidację indywidualnych pieców kaflowych i budowę kotłowni wyposażonych w kotły gazowe oraz budowę 
nowej instalacji centralnego ogrzewania. 

W czterech budynkach przeprowadzone zostały także dodatkowe prace termomodernizacyjne: docieplenie 
stropodachu, w jednym budynku przewidziano docieplenie ściany frontowej i wymianę drzwi w budynku. W czterech 
budynkach zaplanowano montaż paneli fotowoltaicznych. 

 

 

VIII. Poprawa 
jakości 
zamieszkania 
na obszarze 

2 

4 

 Brak atrakcyjności 
obszaru rewitalizacji 
jako miejsca do 
zamieszkania 

Budowa mieszkań 
komunalnych w Węgrowie 
ul. Szeroka 6A  

^nr VIII.1/2016 

Miasto Węgrów otrzymało finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego. 
W dniu 26 października 2021 r. została podpisana umowa o dofinasowanie. 
Budowa budynku mieszkalnego, komunalnego w wyniku czego powstaną 32 lokale mieszkalne: 8 sztuk jedno 
pokojowych o powierzchni 31-34 m2, 16 sztuk dwupokojowe o powierzchni 42-45 m2, 8 trzypokojowe o powierzchni 
53-54 m2.  Zagospodarowanie terenu: parking, komunikacja piesza i samochodowa, plac zabaw oraz wiaty 
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rewitalizacji W REALIZACJI śmietnikowe. 
Wartość całkowita:  10 773 453,85   zł 
Wartość dofinansowania: 5 668 610,66 zł  
Wkład Miasta Węgrowa: 5 104 843,19 zł 
Okres realizacji: 04.10.2021 - 30.09.2023 
Rok podpisania umowy o dofinansowanie: 2021 r. 
Źródło dofinansowania: Środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego 
Instytucja Zarządzająca: Banku Gospodarstwa Krajowego  

Żródło: Oparcowanie własne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Łącznie w LPR zapisano 34 projekty rewitalizacyjne.  
 

• Projektów zrealizowanych jest 15 (44,12 %). 

• Projektów w realizacji jest 13 (38,24%).  

• Jeden projekt (2.94%) otrzymał finansowanie, oczekuje na realizację. 

• 5 projektów (14,70) nie jest realizowanych, głównie z powodów finansowych. 

 

Oprócz stopnia zaawansowania realizacji projektów ważnym aspektem oceny programu są 

wskaźniki. 

 

Na osiem wskaźników podlegających monitorowaniu cztery osiągnęły wartość mniej korzystną 

od wartości z roku bazowego. Są to: 

• wyludnienie, 

• zasiłki z powodu ubóstwa na 1 tys. mieszkańców, 

• osoby w wieku poprodukcyjnym w populacji, 

• udział bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej w ogólnej liczbie 

bezrobotnych. 

 

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż poziom wskaźników programu nie jest monitorowany co 

roku. Ostateczny poziom ich wartości powinien być określony po zakończeniu okresu czasowego 

na który przewidziane jest obowiązywanie programu.  

 

Niemniej jednak dla pełniejszego obrazu i kompletności sprawozdania przypominamy poziom 

wskaźników wykorzystując badania przeprowadzone na potrzeby oceny sytuacji w programie po 

zakończeniu czteroletniego okresu obowiązywania programu (lata 2017-2020) i oczekiwany 

poziom po roku 2023.   

 

Tabela 1 Wskaźniki bazowe (2015r.), osiągnięte (2020) i oczekiwane dla obszaru rewitalizacji 

LP WSKAŹNIK Poziom dla całego 
miasta 

Obszar 
rewitalizacji- 

wskaźnik 
bazowy 

Obszar 
rewitalizacji- 
wskaźnik w 

2020r. 

Oczekiwany 
poziom 

wskaźnika 
 po 2023r. 

1 2 3 4 5 6 

Wskaźniki 
społeczne 

wyludnienie 0 -0,75% 
rocznie1 

-2,2% rocznie -0,375% 
rocznie 

przestępstwa ogółem na 
1 km2 

6 111 102 60 

 
1 Konieczna była korekta doprecyzowująca tabelę zamieszczoną w LPR-w aspekcie wyludnienia. Bazowy wskaźnik wyludnienia określony dla 

obszaru rewitalizacji na 6% (kolumna 4 pierwotnej tabeli ) dotyczył zmiany na przestrzeni ośmiu lat (2007-2015). Zatem średnio rocznie 
wskaźnik wyludnienia wynosił 0,75%. Skoro założono zmniejszenie go o połowę w roku 2023, w ostatniej kolumnie należy podać połowę tej 

wartości. Dopiero po tej modyfikacji możliwe jest prawidłowe porównanie powyższych danych bazowych i zakładanych 

z obliczonymi obecnie wartościami (kolumna 5) 
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niebieskie karty na 1 tys. 
mieszkańców 

4,3 5,7 4,4 5,0 

długotrwale bezrobotni na 
1 tys. osób w wieku 
produkcyjnym 

29,5 35,6 30,8 32,5 

zasiłki z powodu ubóstwa 
na 1 tys. mieszkańców 

17,9 32,8 37,8 25,3 

osoby w wieku 
poprodukcyjnym w 
populacji 

18,8% 21% 25,6% 21% 

Wskaźnik 
gospodarczy  

udział bezrobotnych 
z wykształceniem gimn. 
i poniżej w ogólnej l. 
bezrob. 

23,9% 32% 36% 28% 

Wskaźnik 
środowiskowy 

ilość azbestu 
występującego w 
budynkach 
jednorodzinnych 

759 257 kg 16 330 kg 12 320 kg 0 kg 

Źródło: Sprawozdanie za okres lat 2017-2020 z realizacji  Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Węgrowa do roku 2020 (z perspektywą do 
roku 2023)  -maj 2021 

 

Mając na uwadze przeprowadzone w trakcie trwania programu oceny stopnia zawansowania 

projektów  i wynikające z ich realizacji  poziomy wskaźników można stwierdzić iż : 

 

Ogólna ocena procesu rewitalizacji w Węgrowie wypada pozytywnie, rewitalizacja w Mieście 

Węgrów  jest prowadzona w sposób prawidłowy. Realizowane są kolejne projekty. Do 2023 r. 

większość tj. ok. 85% zakładanych działań zostanie wykonana.  

 

Prowadzenie rewitalizacji w oparciu o Ustawę o Samorządzie Gminnym i Wytyczne 

Ministerstwa jest możliwe do końca 2023 roku. Do tego czasu obecny Lokalny Program 

Rewitalizacji musi zostać zakończony a dalsze działania wymagać będą uchwalenia Gminnego 

Programu Rewitalizacji zgodnego z wymaganiami Ustawy o Rewitalizacji 

Zgodnie z rekomendacjami i planem działania w ramach kontynuowania procesu rewitalizacji                
w Mieście Węgrów, w roku 2022 Miasto przygotowywało się do rozpoczęcia prac nad 
opracowaniem  Gminnego Programu Rewitalizacji zgodnego z wymaganiami Ustawy                              
o Rewitalizacji. 

W ramach przygotowań i uaktualnienia wiedzy na temat rewitalizacji miasto wzięło udział w 
projekcie „Regiony Rewitalizacji” na Mazowszu realizowanego przez Województwo 
Mazowieckie i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem projektu było wzmacnianie 
zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Jest to kontynuacja 
wsparcia procesu rewitalizacji od kilku lat prowadzonego na terenie Województwa 
Mazowieckiego. Projekt rozpoczął się pod koniec roku 2021 i trwał przez  cały 2022 rok.  

W ramach projektu „Regiony Rewitalizacji” odbyła się seria szkoleń (spotkań edukacyjnych) 
dotyczących rewitalizacji dla gmin województwa mazowieckiego. Obejmowała ona 4 bloki 
szkoleniowe: 
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• Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów 
rewitalizacji, 

• Dostępność w rewitalizacji, 
• Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji, 
• Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych. 

Ponadto Miasto w ramach projektu skorzystało z bezpłatnego  wsparcia doradczego dla gmin w 
województwie mazowieckim – Indywidualnego wsparcia dla gmin dotyczącego zakresu 
przygotowania prawidłowego programu rewitalizacji oraz jego wdrażania. 

Obszary dostępne w  ramach wsparcia obejmowały m.in.: 

1. aspekty związane z programowaniem, prowadzeniem i oceną działań rewitalizacyjnych 
w oparciu o ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, 

2. ocena i monitorowanie obecnie realizowanych procesów rewitalizacji w oparciu o 
programy pozaustawowe (lokalne programy rewitalizacji – LPR) oraz ustawowe 
(gminne programy rewitalizacji – GPR), 

3. aktualizacja obecnie funkcjonujących GPR, 
4. przejście z LPR na GPR. 

Wynikiem udziału Miasta w projekcie doradczym Regiony Rewitalizacji było poszerzenie wiedzy 

na temat procesu, wymiana doświadczeń  jak również możliwość przygotowania postępowania 

dotyczącego wyłonienia wykonawcy na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z 

uprzednim opracowaniem diagnozy wskazującej zasięg terytorialny obszaru zdegradowanego 

oraz obszaru rewitalizacji oraz wsparciem Zamawiającego w powołaniu Komitetu Rewitalizacji. 

Postępowanie zostało przeprowadzone w grudniu 2022 r. Na chwilę przygotowania  niniejszego 

sprawozdania postępowanie nie jest rozstrzygnięte - niezbędnym jest zwiększenie środków na 

przyjęcie złożonej oferty . 

 

Dzięki dotychczasowym doświadczeniom Miasta Węgrów w rewitalizacji i  udziałowi w projekcie 

„Regiony Rewitalizacji” Miasto miało okazję zaprezentować swoje osiągnięcia podczas 

konferencji zamykającej projekt „Regiony rewitalizacji”, która odbyła się w dniu 12 grudnia 2022 

roku w Warszawie. Konferencja zorganizowana Towarzystwo Urbanistów Polskich na zlecenie 

Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.  Na konferencji zostały 

przedstawione najciekawsze przykłady rewitalizacji z Warszawy, Żyrardowa, Płocka, Wołomina, 

Marek  oraz Miasta Węgrowa. 

Wszystkie materiały prezentowane na konferencji znajdują się pod adresem 

https://www.funduszedlamazowsza.eu/rewitalizacja/ 

 

Warunkiem koniecznym dostępu do środków na rewitalizację w perspektywie budżetowej 

2021-2027 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 

jest wynikanie projektu z uchwalanego gminnego programu rewitalizacji – GPR – według 

przepisów ustawy o rewitalizacji, wpisanego do wykazu regionalnego. Należy zaznaczyć iż 

proces przygotowania GPR i poprzedzającej go uchwały delimitacyjnej trwa co najmniej rok, a 
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zwykle nawet dłużej. Dlatego cały rok 2023 i część roku 2024 będzie poświęcona przygotowaniu   

nowego programu rewitalizacji. Już teraz zapraszamy do zaangażowania i uczestnictwa                           

w różnych etapach i formach tego procesu. Szczegółowe informacje zostaną przekazane po 

podpisaniu umowy na opracowanie dokumentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sprawozdanie  przygotowała 

Anna Piotrowska: 

Wydział Funduszy Europejskich  

i Zamówień Publicznych 

UM Węgrów 


